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 ปริญญานิพนธฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาและวางแผนการผลิตและติดตั้งชิ้นสวน
โครงสรางคอนกรีตสําเร็จรูป โดยศึกษาขั้นตอนวางแผนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการ
ติดตั้ง จากบริษัทวงชัย จํากัด และบริษัท ซีคอน คอนสตรัคช่ันซิสเท็ม จํากัด  
 ผลการศึกษาขั้นตอนการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปของ บริษัท วงชัย จํากัด จะทราบ
ถึงระบบที่ใชในการผลิตคือ คานสําเร็จรูป เสาสําเร็จรูป บันไดสําเร็จรูป พื้นสําเร็จรูปแบบรูกลวง 
ผนังสําเร็จรูปแบบรูกลวง และทราบถึงการวางแผนการผลิต การผลิต ขั้นตอนการเก็บกองและการ
ขนสง ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตและติดตั้ง และข้ันตอนการประกอบ
จุดรอยตอช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  
 ผลการศึกษาขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปของ บริษัท ซีคอน คอนสตรัคชั่น 
ซีสเท็ม จํากัด จะทราบถึงระบบที่ใชในการผลิตคือ ระบบกอสรางกึ่งสําเร็จรูป เสาเหล็กฉาก และ
คานสําเร็จรูป และทราบถึงการวางแผนการผลิต การผลิต ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตและติดตั้ง และขั้นตอนการประกอบจุดรอยตอช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 
 เมื่อทําการศึกษาจาก 2 บริษัทดังกลาว ทําใหทราบถึงขอดีและขอเสียของกระบวนการผลิต
และติดตั้งในแตละบริษัท เพื่อนํามาเปนแนวทางในการเลือกระบบการผลิต จากการศึกษาไดเลือก
ระบบเสา คาน ในการผลิต โดยเริ่มจากการวางผังโรงงานใหมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม สะดวกตอการ
ทํางาน วิเคราะหเพื่อกําหนดผลิตภัณฑจากรูปแบบบานพักอาศัยไมเกิน 2 ช้ัน โดยเลือกแบบบานใน
การวิเคราะห 4 รูปแบบ คือ บานแถวสองชั้น 2 หลัง บานเดี่ยวช้ันเดียว และบานเดี่ยวสองชั้น ทําการ
วิเคราะหและแยกประเภทของเสาและคานไดอยางละ 4 ประเภท ไดแก เสา TYPE C1,C2,C3,C4 
เสาแตละประเภทจะทําการออกแบบหนาตัด 2 ขนาด คือ ขนาด 0.15 x 0.15 ม. และขนาด 0.20 x 
0.20 ม. และคาน TYPE B1,B2,B3,B4 คานแตละประเภทจะทําการออกแบบหนาตัด 4 ขนาด คือ
ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ขนาด 0.15 x 0.40 ม. ขนาด 0.20 x 0.35 ม. และขนาด 0.15 x 0.35 ม.   
 เมื่อไดขนาดหนาตัดของเสา คานจากการออกแบบ ทําการประมาณราคาคาวัสดุตอหนวย
ของ เสา คาน เปรียบเทียบราคาและเลือกขนาดหนาตัดที่ประหยัดคาวัสดุ สามารถทําการติดตั้งได
จริงและสะดวก กําหนดผลิตภัณฑที่จะนําไปผลิต คือ เสา TYPE C1,C2,C4 ขนาด 0.15 x 0.15 ม. 
รับน้ําหนักไดไมเกิน 12.88 ตัน เสา TYPE C3 ขนาด 0.20 x 0.20 ม.รับน้ําหนักไดไมเกิน 19.32 ตัน 
และคาน TYPE B1,B2,B3 ขนาด 0.15 x 0.40 ม. คาน TYPE B4 ขนาด 0.20 x 0.40 ม. วิเคราะหดาน
กําลังการผลิตและแรงงาน ผลจากการวิเคราะหไดกําหนดทางเลือกจากแบบหลอท่ีใชผลิต เนื่องจาก
ราคาคาวัสดุและแรงงานไมมากและนอยเกินไป จะทําการผลิตเสา จํานวน 16 ตน/วัน และคาน 16 
ช้ิน/วัน จากนั้นทําการวิเคราะหดานราคาเครื่องจักรและอุปกรณ และวิเคราะหราคาคาวัสดุและ
คาแรงในการผลิตตอวัน เพื่อใหทราบคาใชจายในการลงทุนเบื้องตน 


